Bilan du projet NINA SLCB

Un bilan qui décrit et évalue rétrospectivement mon expérience.

Julien Boulnois

Bilan du projet NINA SLCB

Contenu

Intervenants	2
Gestion du projet	2
Présentation du projet	2
Déroulement du projet	3
Questions qui ont fait évoluer le site	3
Analyse des besoins	4
Développement du projet	5
Arborescence du site	5
Technique	5
Compte utilisateur	5
Production	5
Mise en ligne	5
Livrable et Formation	5
Suivi	5

Bilan du projet NINA SLCB

Intervenants

Stéphane HALGAND	Responsable Association nina-slcb
Julien BOULNOIS	SARL P6OC

Gestion du projet

Présentation du projet

L'association NINA SLCB (Sport Loisir Culture Brezhoneg) propose des activités physiques et de bien-être pour tous les publics de 10 mois à 100 ans ++.

Créée en 1998, l'association a plusieurs missions :

- Animer des séances d'activité physique
- Stages, séminaires, formations...
- Sorties inter-groupe
- Rassemblements
- Conférences

Ainsi que plusieurs activités :

- 1. Marche Nordique
- 2. Gym-Bébé
- 3. Gym Tonique Adulte
- 4. Gym Tonique Senior
- 5. Sophrologie
- 6. Formation Sport-Santé

Ma fille étant « adhérente » à cette association, j'ai pu discuter avec le responsable.

Suite à nos échanges, j'ai compris qu'il n'était pas toujours simple pour cette petite association de se faire connaître.

J'ai donc proposé mon aide, en leur créant un site internet, leur permettant d'avoir une meilleure visibilité.

L'association nina-slcb souhaite posséder un site internet mettant en avant ses activités. Elle souhaite également pouvoir être jointe par mail via un formulaire de contact.

Une page présentant l'association, une page d'articles de presse parlant de l'association ainsi que des liens vers les sites de partenaires sont demandés.

L'objectif est que le site soit opérationnel au moins 1 mois avant les premiers gros évènements au mois de mars 2018.

Le site pourra être administré par le responsable de l'association.

Déroulement du projet

Date	description
27/11/17	Réunion avec le client sur les objectifs du site, charte graphique, fonctionnalités.
27/11/17	Début du développement du site.
Du 27/11/17 au 29/11/17	Attente de divers images et textes venant de l'association.
Du 30/11/17 au 04/12/17	Développement du site en fonction des informations fournies par le client.
06/12/17	Réunion avec le client pour faire une démonstration du site en cours, vérifier que la charte graphique correspond à ce que le client souhaite et voir les derniers points à traiter (documents manquants lors du premier entretien entre autre)
06/12/17	Attente des documents venant du client.
Du 07/12/17 au 08/12/17	Fin du développement du site en local.
08/12/17	Réunion de démonstration du site, achat d'un nom de domaine et hébergement pour le site.
11/12/17	Mise en ligne du site, paramétrage des dernières fonctionnalités du site.
15/12/17	Formation sur l'administration du site au client.

Questions qui ont fait évoluer le site

- Comment gérer vous actuellement les stages, rassemblements et autres activités ponctuelles ?
 - Cette question à déboucher sur le fait qu'il serait bon de permettre aux adhérents et autres personnes de pouvoir accéder à la liste des évènements de l'année et de pouvoir, si besoin, si inscrire.
 - ❖ Actuellement c'est en format papier que les inscriptions se font.

Bilan du projet NINA SLCB


- Comment les personnes souhaitant avoir des renseignements par exemple, vous contactent-elles ?
 - Cette question à déboucher sur le fait qu'il serait intéressant que les personnes souhaitant contacter l'association passe également par le site via un formulaire de contact.
 - ❖ Actuellement les personnes contactent l'association par téléphone, mail ou page Facebook.
- Vous arrive-t-il d'avoir un article de presse parlant d'un évènement organisé par votre association ?
 - > Suite à cette question, le client à trouver l'idée intéressante de référencer les articles de presse récents sur une page du site.
 - ❖ Actuellement seules les personnes lisant les journaux de la région peuvent voir ces articles.
- Quelles sont vos connaissances dans le domaine de l'informatique?
 - Le client n'étant pas très à l'aise avec l'informatique, j'ai décidé de lui faire un guide utilisateur ainsi qu'une formation sur l'utilisation du site et de la console d'administration.
 - Jusqu'ici, la page Facebook de l'association était la seule visibilité sur internet de l'association.

Analyse des besoins

Qui ?	Association nina-slcb
Quoi ?	Site vitrine et gestion des évènements
Quand ?	Opérationnel au plus tôt
Pourquoi ?	Se faire connaître, facilité la gestion des stages et autres rassemblements.
Valeurs ajoutées	Le site est accessible sur tablette et Smartphones, simple d'utilisation.

Développement du projet

Arborescence du site



Technique

Plateforme	CMS WordPress
Langages	HTML/CSS/JS/PHP/Base MySQL
Responsive design	oui
Modules	Simple Custom CSS and JS / WP Mail
	SMTP / Events Manager / Contact Form 7

Compte utilisateur

Seul le responsable administrera le site dans un premier temps.

Il n'y a donc qu'un seul compte administrateur.

Production

Mise en ligne

Hébergeur	OVH
URL	www.nina-slcb.fr

Livrable et Formation

Un guide utilisateur sera fourni au client et une formation sur la console d'administration sera prévue à la fin du projet.

Suivi

Un suivi sera proposé au client au lancement du site le temps de terminer d'éventuels détails ainsi qu'une aide sur l'administration.